



プロジェクト管理支援ソリューション



システム開発プロジェクトにてPMO(プロジェクト管理組織)として、プロジェクト管理・運営の強化を実現いたします。

プロジェクトを成功させるためには、進捗管理、コミュニケーション管理、リスク管理、変更管理、品質管理、課題管理等さまざまな管理・調整が必要となります。プロジェクトの規模によっては、それらをPM(プロジェクトマネージャ)が管理するのが難しい場合があります。

PMO(プロジェクト管理組織)は、管轄するプロジェクトを集中的にまとめて調整するマネジメント活動のさまざまな責任が割当てられた組織体で、当ソリューションは、PMOの機能を提供することでプロジェクト推進を支援するものです。



■プロジェクト管理支援メニュー

PMO機能の提供	弊社要員を中心にPMO組織を構成し、プロジェクトの管理・運営を支援いたします
PMOコンサルティング	PMまたはPMOリーダーの補佐として御社プロジェクトの管理・運営に参画いたします
PMOの要員提供	御社プロジェクトのPMO組織に、経験豊かなPMO要員を提供いたします

ディアスクエアの強み

1. 20数名のPMP※を始め、経験豊かなPMが御社をサポートします。

※米国PMI認定 Project Management Professional



2. プロジェクト管理に関する社内テンプレート※を保持、お客様の様々なプロジェクトタイプにあわせた展開が可能です。

※米国PMIが「PMBOK」としてまとめた知識体系に準拠。

①進捗管理	WBSにて作業予定(項目/担当者/納期)を明確にし、作業状況を日々チェックすること
②コミュニケーション管理	プロジェクト運営にあたって、定例ミーティング、レビュー会を通じてお客様との情報の共有や進捗、課題、品質、問題、リスクの共有・対応をおこなっていきます。
③リスク管理	全体のスケジュールの遅れや、予算超過につながる恐れがある問題について重点的な
④変更管理	問題管理の対応として変更を必要とした場合の手順について基準を設定し、速やかな
⑤品質管理	作成物に関する品質基準を設定し、レビューポイントを設けて品質に関する問題による手戻りの作業を防止します。
⑥課題管理	進捗管理と品質管理により、課題点を顕在化させ、プロジェクトに支障を来たさないよう対応策を検討し、対策の立案・実施・解決確認の管理を行います。

3. 強力なリスク管理手法で、リスクの状態を評価し、プロジェクトの進捗状況に対応したヘッジ手法にて対処を導きます。

【リスク管理のステップ】



プロジェクト目標に影響を及ぼす可能性のある不確実な出来事や状況を識別・分析し、対処していきます。また、リスク管理は、上記の5つのステップで実施し、対応計画表を作成し、お客様と共有をおこない対応します。

【お問合せ先】



株式会社ディアスクエア

東京事業所: 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚2-1-6 笹塚センタービル6階
システム開発本部営業部
TEL: 03-5350-9272 FAX: 03-5350-9279
E-mail: refer_bsol@di-square.co.jp
URL: <http://www.di-square.co.jp>